



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS

Memorando nº 516/2024/SEMOP

Rio das Ostras, 19 de junho de 2024.

À PGM/PTC

Assunto: resposta memo. 304/2024

Ref.: Ofício nº 066/2024 – Câmara Municipal – Requerimento 019/2024 - CMRO

Segue em anexo as informações solicitadas no ofício em referência e 02 (dois) DVDs com gravações do inteiro teor de todos os processos relacionados ao objeto em questão, conforme solicitado no item XII.

DVD – I: RDM Construções LTDA – EPP – PA 1511561/2027 (23 Volumes) e Apenso.

DVD – II: PA 20708/2021 (21 Volumes) e apenso.

Atenciosamente,

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
Marciano dos Santos Oliveira
Subsecretário de
Serviços Públicos
SEMOP Matr.: 3936/5

*Recebido 19/06/24
H. Faria
Matr. 4034-1
PGM/DEAD*

*PTC
RFO/PTC
19/06/24 14:52*

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
Ronald Faria Moura
Auxiliar Administrativo
PGM Matr.: 2073-7



Rio das Ostras, 19 de junho de 2024

AO DEOB

Em resposta aos questionamentos do requerimento 019/2024 da Câmara Municipal de Rio das Ostras, segue:

1. De acordo com a OEX, o início dos serviços se deu em 24/07/2023 com prazo final para recebimento da obra em 16/10/2024;
2. O processo foi digitalizado e está sendo disponibilizado;
3. 1 – R\$ 717.515,50
2 – R\$ 811.905,39
3 – R\$ 311.283,26
4 – R\$ 583.595,15
5 – R\$ 1.198.962,04
6 – R\$ 463.571,28
7 – R\$ 652.392,91
8 – R\$ 212.613,91
9 – R\$ 327.798,03

Informo que os servidores responsáveis pela fiscalização dos serviços contratados são **Carlos Alberto de Almeida e Rodolfo Emanuel Neris Gomes**. Estão sendo enviadas as cópias dos processos, contendo as medições e sendo discriminados em cada uma delas, os materiais utilizados.

4. Não houve divergência de materiais utilizados na obra e os itens contratados
5. Não houve mudança estrutural realizada





6. O total gasto até a presente data nas nove medições apresentadas, foi de R\$ 5.279.637,47 e o total contratado é de R\$ 7.048.427,24. Ressalto que está em trâmite o processo de aditivo de valor no total de R\$ 1.370.722,11.
7. O inteiro teor do processo está sendo disponibilizado, contando nos seus volumes com os diários de obra;
8. A obra encontra-se com 74,91% de conclusão, segundo o cronograma financeiro e está de acordo com o previsto no edital 004/2023;
9. Idem item 8. Não houve mudança em relação ao projeto básico já executado. Todas as mudanças necessárias foram incluídas no processo de aditivo de valor (rerratificação) e, só após a sua aprovação, será executado;
10. A previsão de conclusão da obra é a mesma contratada: até 18/07/2024
11. Não houve sanção administrativa aplicada.
12. Informo que o seguro garantia no valor de R\$ 352.421,37 encontra-se em favor do Município de Rio das Ostras e a apólice nº 0306920239907750955212000 faz parte do processo 20708/2021 digitalizado e disponibilizado;
13. Estão sendo enviados todos os processos relacionados ao contrato.


MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
Rafael E. Neta Gomes
Assessor Administrativo
SEMOP
Matr.: 15548-2